

水保計畫資訊公開功能優化

一、「監造紀錄表」、「颱風豪雨設施自主檢查表」公開

於「山坡地查詢系統水保計畫資訊查詢系統」擴充水土保持申請資訊公開內容，包含監造紀錄表、颱風自主檢查表等資訊。

GEO 臺北市山坡地保育利用資訊查詢系統		坡地資訊 水保計畫 規費試算 行事曆			
案件詳情					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 基本資料 水保設施項目表 受理 審查 施工 完工 </div>					
開工期限	2025-09-22				
開工展延次數	0				
保證金繳納	無保證金				
目的事業主管機關核定完工期限	2023-04-03				
施工許可證核發日期	2020-04-29				
開工日期	2020-04-29				
核定完工日期	2023-04-03				
監造技師	楊維和				
施工廠商	華林營造股份有限公司				
工地負責人	林志明				
檢查單位	社團法人臺北市水土保持技師公會				
檢查委員	委員：翁健芳 林俊良 施工檢查日期：2022-12-12 完工檢查日期：				
施工中監督檢查紀錄	施工監督表編號	檢查日期	檢查類型	檢查公會	
	RC1111002	2022-11-24	施工監督檢查	社團法人臺北市水土保持技師公會	詳情
	RC1111001	2022-11-10	施工監督檢查	社團法人臺北市水土保持技師公會	詳情
	RC1111002	2022-10-27	施工監督檢查	社團法人臺北市水土保持技師公會	詳情
	RC11110001	2022-10-12	施工監督檢查	社團法人臺北市水土保持技師公會	詳情
	RC11109001	2022-09-22	施工監督檢查	社團法人臺北市水土保持技師公會	詳情
颱風豪雨設施自主檢查表	自主檢查表編號	檢查日期	防災標的	自主檢查結果	
	RD11110001	2022-10-17	豪雨	整備完成	詳情
監造紀錄表	監造紀錄表編號	檢查日期	累積進度百分比	監造結果	
	RE11111005	2022-11-23~2022-11-29	50	依計畫施作	詳情
	RE11111004	2022-11-16~2022-11-22	50	依計畫施作	詳情
	RE11111003	2022-11-09~2022-11-15	50	依計畫施作	詳情
	RE11111002	2022-11-02~2022-11-08	50	依計畫施作	詳情
	RE11111001	2022-10-26~2022-11-01	50	依計畫施作	詳情
	RE11110004	2022-10-19~2022-10-25	49	依計畫施作	詳情
	RE11110003	2022-10-12~2022-10-18	49	依計畫施作	詳情
	RE11110002	2022-10-05~2022-10-11	49	依計畫施作	詳情
	RE11110001	2022-09-28~2022-10-04	48	依計畫施作	詳情
RE11109001	2022-09-21~2022-09-27	45	依計畫施作	詳情	
空拍影像套疊	空拍影像套疊				